



Terminplan Umsetzung neue Gemeindeordnung (Einheitsgemeinde)

Aktion	2019		2020				2021	
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
Erarbeitung/Verabschiedung Vorlage für Grundsatzentscheid	GR 07.07.							
Urnenabstimmung Grundsatzentscheid EG Ja/Nein		17.11.						
Erarbeitung Entwurf nGO im iterativen Prozess			X					
Verabschiedung Entwurf zuhanden öffentliche Vernehmlassung			GR 24.03. SPF 30.03.					
Öffentlicher Infoanlass				Mi 08.04.				
Vernehmlassung				KW15–23				
Infoveranstaltung zur Vernehmlassung				Mi 06.05.				
Verarbeitung Rückmeldung inkl. Einbezug Parteien u.a.m.				KW 24				
Geschäftsablieferung für Gemeinderatssitzung resp. Schulpflegesitzung				12.06.				
Diskussion Vernehmlassung				SPF 22.06. GR 23.06.				
Verabschiedung zuhanden Vorprüfung					GR 18.08. SPF 31.08.			
Vorprüfung GAZ (von bis)					KW 36	KW 49		
Geschäftsablieferung für Gemeinderatssitzung resp. Schulpflegesitzung						SPF 25.11. GR 04.12.		
Diskussion nicht genehmigungsfähiger Einwendungen (GAZ)						SPF 07.12. GR 15.12.		
Information							KW 02	
Geschäftsablieferung für Gemeinderatssitzung resp. Schulpflegesitzung							SPF 20.01. GR 22.01.	
Verabschiedung Antrag und Weisung und Festlegung Anordnung durch GR resp. SPF							SPF 01.02. GR 02.02.	
Zustellung Akten an RPK							KW 06	
Ablieferung Abschied RPK (Pufferzone falls RPK-Abschied revidiert werden muss)							22.03.	
Geschäftsablieferung für Gemeinderatssitzung resp. Schulpflegesitzung							t.b.d.	
Verabschiedung Weisung inkl. RPK Abschied (letztmögliche GR-Sitzung/SPF-Sitzung)							KW14/15.	
Anordnung im Glattaler (mindestens 4 Wochen vor dem Abstimmungssonntag)							KW 16	
Druck des Stimmmaterials (mindestens 8 Wochen vor Abstimmungssonntag)								KW 16
Auslieferung Stimmunterlagen (ca. 6 Wochen vor Abstimmungssonntag)								KW 18
Zustellung Stimmunterlagen (3 bis 4 Wochen vor Abstimmungssonntag)								KW 20
Vorzeitige Stimmabgabe (1 Woche vor Abstimmungssonntag)								KW 23
Urnenabstimmung nGO								13. Juni

Terminplan Umsetzung neue Gemeindeordnung (Einheitsgemeinde) nach der Urnenabstimmung

Aktion	2021			2022	
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
Urnenabstimmung nGO	13. Juni				
Feststellung der Rechtskraft des Abstimmungsergebnisses durch Gemeinderat (ca. 5–6 Wochen nach Abstimmungstermin), Ende Mai 2021		X			
Genehmigung der neuen Gemeindeordnung durch Gemeindeamt (ca. 3 Monate, d.h. August/September 2021)		X			
Umsetzung der nGO, Inkraftsetzung per 1. Januar 2022	X	X	X	X	
Totalrevision der Gemeinde- und Behördenerlasse (z.B. Personalverordnung, Geschäftsordnung, Verwaltungsreglement etc.)	X	X	X	X	X
Wahlanordnung für Erneuerungswahlen (Vorlaufzeit rund 120 Tage = 4 Monate), voraussichtlich im Oktober 2022			X		
Erneuerungswahlen Gemeindebehörden (Januar bis Juni), Termin ist noch nicht festgelegt, voraussichtlich im März 2022				X	X
Ev. 2. Wahlgang Erneuerungswahlen, voraussichtlich im Mai 2022 (hängt vom Termin für den 1. Wahlgang ab)					X
Konstituierung der Gemeindebehörden erfolgt auf 1. Juli					X